



6 DE OCTUBRE DE 2020

FISM 2020 PF 2020 PROII 2020 FISE 2020

MUNICIPIO TOLIMÁN LOCALIDAD SAN PABLO

PROGRAMA FISM 2020

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 140, EN LA DELEGACION DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE TOLIMÁN MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATADA

AVANCE FÍSICO 100% FECHAS: INICIO 5 DE AGOSTO DE 2020 TERMINO 2 DE OCTUBRE DE 2020

No. OFICIO DE APROBACIÓN MTQ/FISM/2020/11

No. DE OBRA FISM-2020DR03 BENEFICIARIOS 60 HABITANTES

MONTO AUTORIZADO \$1,158,019.90 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.)

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL \$1,157,717.01 FEDERAL \$0.00 ESTATAL \$0.00
MUNICIPAL \$1,157,717.01

DICTAMEN TERMINADA

OBSERVACIONES:

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" EN UN TOTAL DE 261.95 M3, EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL ROCA DE 0 A 2 M EN UN TOTAL DE 105.54 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 10 "DE DIÁMETRO PARA DRENAJE SANITARIO. UN TOTAL DE 369.25 ML, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON TEPETATE CON MEDIOS MANUALES EN UN TOTAL DE 131.24 M3, DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO DE 15 CM, L=5.00 M UN TOTAL DE 10 PZAS, POZO DE VISITA TIPO "COMUN" DE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD UN TOTAL DE 12 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA UN TOTAL DE 12 PZAS. Y CONSTRUCCION DE 10 PIEZAS DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80 CM. Y CONSTRUCCION DE 91.00 M3 DE MURO Y ZAMPIADO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA

ING. DIEGO FERNANDO GUERRERO
RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

MARTIN RAMIREZ RAMIREZ
CONCERTADOR SOCIAL

OPERADO RAMC 33
FISM 2020

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Imelda Rodriguez G.

Imelda Rodriguez
Gonzalez
PRESIDENTE

Matalia Rodry
Matalia Rodry
SECRETARIO

Maria Estela Rodriguez R.
Maria Estela Rodriguez Rodriguez
TESORERO