

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2021



23 DE JULIO DE 2021

FISE 2021 X PF 2021 PRO	FISM 2021 FISM 2021		
MUNICIPIO TOL	IMÁN	LOCALIDAD	BARRIO DE GARCIA
PROGRAMA FISE 2021			
NOMBRE DE LA OBRA AMPLIAC	ION DE RED DE ENERGIA I EN LA LOCALIDAD DE BAR	ELECTRICA Y ALUMBRA RIO DE GARCIA, MUNIO	ADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, CIPIO DE TOLIMAN, QRO.
ENTIDAD EJECUTORA MUN	NICIPIO DE TOLIMÁN	MODALIDAD DE EJEC	UCIÓN CONTRATADA
AVANCE FÍSICO 100% F	FECHAS: INICIO	13 DE MAYO DE 2021	TERMINO 21 DE JULIO DE 2021
No. OFICIO DE APROBACIÓN		2021GEQ00581	
No. DE OBRA 2021-00352		BENEFICIARIOS	200 HABITANTES
	7.69 (UN MILLON QUINIEN ESOS 69/100 M.N.)	TOS OCHENTA Y SIETE	MIL CUATROCIENTOS SETENTA
	INVERSIÓN E	JERCIDA	•
TOTAL	RAL	ESTATAL	
		MUNICIPAL	* \$0.00
DICTAMENTEI	RMINADA		
OBSERVACIONES:			
ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARG, LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE L PUBLICA OPERADO RAMO 33	ADA DE	TEC AMST RAGINST	C. JHAIR GUSTAVO CRUZ SOSA SUPERVISOR DE OBRA
FISE 2021		The second second	AYUNTAMIENTO
	POR EL COMITÉ C	OMUNITARIO	DELEGACIĆ SAN MIGUEL
Gabriel vinenczi	Silvia Jipan Silvia Jime	nez Tecozotk	Potricia Dondiego San
PRESIDENTE	SECRETARIO)	TESORERO
"ESTA OBRA FUE REALIZADA (