

MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.  
AYUNTAMIENTO 2022-2024




ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023

28 DE AGOSTO DE 2023

FAISMUN 2023  PF 2023  PROII 2023  FISE 2023

|   |   |   |                        |  |                 |                      |
|---|---|---|------------------------|--|-----------------|----------------------|
| MUNICIPIO   | TOLIMÁN   |   | LOCALIDAD              | SAN ANTONIO DE LA CAL  |                 |                      |
| PROGRAMA  | FISE 2023   |   |                        |  |                 |                      |
| NOMBRE DE LA OBRA   | "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, REBOMBEO - TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL" |   |                        |  |                 |                      |
| ENTIDAD EJECUTORA   | MUNICIPIO DE TOLIMÁN  |   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | CONTRATO   |                 |                      |
| AVANCE FÍSICO   | 100%  | FECHAS:   | INICIO                 | 29 DE MAYO DE 2023   | TERMINO         | 26 DE AGOSTO DE 2023 |
| No. OFICIO DE APROBACIÓN  | 2023GEQ00459  |   |                        |  |                 |                      |
| No. DE OBRA   | 2023-00315  | BENEFICIARIOS   | 813 HABITANTES         |  |                 |                      |
| MONTO AUTORIZADO  | \$ 3,418,569.68 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M. N.)                             |   |                        |  |                 |                      |
| <b>INVERSIÓN EJERCIDA</b>   |   |   |                        |  |                 |                      |
| TOTAL   | \$ 3,418,357.24   | FEDERAL   | \$0.00                 | ESTATAL  | \$ 3,418,357.24 |                      |
|   |   |   |                        | MUNICIPAL  | \$0.00          |                      |
| DICTAMEN  | TERMINADO Y OPERANDO  |   |                        |  |                 |                      |
| OBSERVACIONES:  |   |   |                        |  |                 |                      |
| <p><u>CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN 1695 ML DE REBOMBEO A TANQUE EL ALAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO B, CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERI DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" CED. 40, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREN DE DESCARGA EN REBOMBEO INCL. VALVULA DE COMPUERTA, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE, MANOMETRO, CONSTRUCCION DE TRES CAJAS DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LINEA, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO.</u></p> |   |   |                        |  |                 |                      |
| <br>ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA  |   | POR LA ENTIDAD EJECUTORA<br><br><br>C. MARTÍN RAMÍREZ R.<br>CONCERTADOR SOCIAL |                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"                 </div> <br>ING. JOSE TRINIDAD JUÁREZ GUTIÉRREZ<br>SUPERVISOR DE OBRA<br><br><b>OPERADO RAMO 33<br/>FISE 2023</b> |                 |                      |
| POR EL COMITÉ   |   |   |                        |  |                 |                      |
| <br>Eva Martínez<br>PRESIDENTE   |   | <br>Ramón Martínez Ineco<br>SECRETARIO  |                        | <br>Ana Lucía Ramírez Olvera<br>VOCAL   |                 |                      |

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
 ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA CONTRATANTE DE LA OBRA  
 “CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO - TANQUE  
 EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL”

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA PARA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO - TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL” EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.

POR PARTE DEL MUNICIPIO EL ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS OBRA DE LA CUAL HACE ENTREGA EL CONTRATISTA GERARDO HERNANDEZ CASTILLO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S. A. DE C. V. EN SU CALIDAD DE PERSONA MORAL, CON RFC CMH0301089V9 Y DOMICILIO CONOCIDO PUERTO DE LA CONCEPCION CADEREYTA DE MONTES, QRO. C. P. 76507.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN 1695 ML DE REBOMBEO A TANQUE EL ALAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO B, CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERI DE FIERRO GALVANIZADO DE 3” CED. 40, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREN DE DESCARGA EN REBOMBEO INCL. VALVULA DE COMPUERTA, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE, MANOMETRO, CONSTRUCCION DE TRES CAJAS DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LINEA, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE INICIARON CONFORME A LO CITADO EN EL PROGRAMA DE OBRA REGISTRADO EN EL CONTRATO No. MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3, CON OFICIO DE APROBACIÓN No. 2023GEQ00459 Y SE TERMINARON EN TIEMPO Y FORMA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023.

ESTADO FINANCIERO:

LA OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S. A. DE C. V. EN SU CALIDAD DE PERSONA MORAL BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3, ASCENDIERON A UN IMPORTE EJERCIDO DE \$3,418,357.24 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M. N.) INCLUYE IVA.

OPERADO RAMO 33


FISE 2023

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

*Handwritten signature*

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS GENERALES

*Handwritten signature*



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA CONTRATANTE DE LA OBRA  
“CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO - TANQUE  
EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL”

CIERRE DE ACTA:

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 PÁRRAFO 2 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA POR LOS REPRESENTANTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD, AL CALCE Y AL MARGEN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE AGOSTO 2023, CONSTA DE DOS FOJAS UTILES.

POR EL CONTRATISTA

POR LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA  
PUBLICA


\_\_\_\_\_  
C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO  
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ  
S. A. DE C. V.

\_\_\_\_\_  
ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ.  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA  
OBRA PUBLICA


\_\_\_\_\_  
ARQ. OLAF GUZMAN HERNANDEZ  
SUBTITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA  
OBRA PUBLICA

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2023**



“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



**MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO.**  
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y**  
**ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO**  
**DEL CONTRATO No. MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3**



Acta de Finiquito administrativo de Obra, en cumplimiento del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado No. MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3, relativo a la Obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**, que se ubica dentro del Municipio de Tolimán, Qro.; recibe el **ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ** Supervisor de Obras Publicas en representación de "EL MUNICIPIO" y la empresa **CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.** representada por el **C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO** Residente o Representante Legal a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA".

### 1. LUGAR Y FECHA

1.1.- En el lugar que ocupa la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obra Pública, Andador Benito Juárez No. 3 Col. Centro Tolimán, Qro., siendo el día **19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, encontrándose las partes que intervienen en el Acta de Finiquito, se levanta la presente Acta.

### 2. ANTECEDENTES

- 2.1.- Con fecha **29 DE MAYO DE 2023** celebro contrato de Obra Pública a base de precios unitarios y tiempo determinado No. **MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3**.
- 2.2.- **AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**, EL MUNICIPIO de Tolimán, Qro., mediante el oficio (s) No. **2023GEQ00459**.
- 2.3.- **MODALIDAD DE EJECUCIÓN**, mediante proceso de **INVITACION RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01**.
- 2.4.- **MONTO DE CONTRATO: \$3,418,569.68 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)**.
- 2.5.- **FECHA DE INICIO DE OBRA: 11 DE JULIO DE 2023**
- 2.6.- **MOTIVO U OBJETIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**

### 3. OBJETIVO

3.1.- Finiquito: dar por terminados los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato No. **MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3**, "EL CONTRATISTA" informa a "EL MUNICIPIO", mediante oficio sin número con fecha del **26 DE AGOSTO DE 2023**, la terminación de los trabajos y solicita la Recepción de la Obra denominada: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" pueda recibir los trabajos contractuales, por lo que se realizó un recorrido de la propia obra, para verificar los trabajos terminados.


### 3.2.- PERSONAL TÉCNICO QUE INTERVIÑO EN LA OBRA:

- \* **C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO** residente o representante de "EL CONTRATISTA"  
\* **ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ** Supervisor de obra de "EL MUNICIPIO"

### 4. PERIODO DE EJECUCIÓN

4.1.- El periodo de ejecución del Contrato y de Bitácora de Obra: fue del **11 DE JULIO DE 2023** al **23 DE AGOSTO DE 2023**

### 5. FIANZAS



**MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO.  
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
ACTA DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO  
DEL CONTRATO No. MTO-DEEAOP/FISE 2023/3**



5.1.- FIANZA DE ANTICIPO: No. 23A26163 de DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2023.

5.2.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 23A26164 de DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2023

**6. INTERVIENEN EN ESTA ACTA CONFORME A SUS ATRIBUCIONES**

EN REPRESENTACIÓN DE "EL MUNICIPIO"

- ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ supervisor de obra municipal

EN REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA"

- C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO Residente o representante de "EL CONTRATISTA"

**7. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA EL FINIQUITO:**

7.1.- "EL MUNICIPIO" dentro de los términos de Contrato, finiquita los trabajos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra faltante, obra mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos que resalten, por su parte "EL CONTRATISTA" manifiesta que no tiene reclamaciones y que el proceso de finiquito presupuestal de la obra misma que se encuentra concluida en su totalidad, por lo que se presenta el siguiente:

**BALANCE PRESUPUESTAL:**

| ESTIMACION                | MONTO DE LA ESTIMACION | DEDUCCIONES | SALDO DE CONTRATO |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| ESTIMACION 1              | \$ 2,200,149.82        | \$47,417.02 | \$1,218,419.86    |
| ESTIMACION 2              | \$ 484,394.30          | \$10,439.53 | \$734,025.56      |
| ESTIMACION 3<br>FINIQUITO | \$733,813.12           | \$15,814.94 | \$212.44          |
| TOTAL                     | \$3,418,357.24         | \$73,671.49 | \$212.44          |

7.2.- "EL CONTRATISTA" en este acto hace la entrega a "EL MUNICIPIO" la siguiente documentación:

ENTREGA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS


**FINIQUITAN LA OBRA**

  
ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ

SUPERVISOR DE OBRA

  
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  
HERNANDEZ S.A. DE C.V.  
C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL  
"EL CONTRATISTA"



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS QUE SE LLEVA A CABO DENTRO  
DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO DEEAOP-INV-FISE  
2023-01, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE  
AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE  
SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO."

Siendo las **10:00 HORAS** del día 24 DE MAYO DE 2023, en el lugar que ocupa el salón de cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal, con domicilio en Andador Juárez No. 3 col. Centro, Toluimán, Qro., reunidos los C. C. **ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**; Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de la obra pública, en el Municipio de Toluimán, Qro., **ARQ. OLAF GUZMAN HERNANDEZ** Subtitular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de la obra pública, en el Municipio de Toluimán, Qro., **LIC. MARTHA GABRIELA ALBA SALAZAR**; **CONTRALOR MUNICIPAL**, todos ellos presentes y en pleno goce de sus facultades como funcionarios públicos de este H. Ayuntamiento; Administración 2021 – 2024, así como los Licitantes presentes que firman al calce y al margen de la presente para constancia, acto que se desarrolla en el siguiente orden:

**1º PUNTO. Pase de lista.-** Presidió la reunión el **ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ**, que fue designado para llevar a cabo el desarrollo del concurso, procediendo a pasar lista a los presentes y a la recepción de sobres, verificando que se presentaran sobres cerrados en forma inviolable.

**2º PUNTO.** Se presenta por los concursantes las propuestas **Técnicas y Económicas** de los participantes C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ representado por el C. CRISTO ANGEL MARTINEZ, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. representado por el C. RENE CRUZ CRUZ y C. VERONICA VIZCAINO VERDI representado por el C. JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, relativo a la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

**3º PUNTO.** Con fundamento en los Art. 45 y 46 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro se procedió a la apertura de la propuesta técnica de los participantes así como a la revisión de la documentación presentada, mismos que fueron aceptadas para su revisión detallada.

**4º PUNTO.** La entidad confirma que el Acto de Dictamen Técnico de la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL


Av. Juárez #3, Col. Centro, Toluimán, Qro. C.P. 76600

Tel. (441) 296-16-33

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

1 Rene Cruz Cruz

Cristo



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., Se llevará a cabo a las 10:00 HORAS del día 25 DE  
MAYO DE 2023.

5° PUNTO. Las propuestas económicas presentadas por los licitantes quedaran a resguardo de la  
dependencia para proceder a la apertura el día 25 DE MAYO DE 2023, a las 10:00 HORAS, en este  
mismo recinto esto con fundamento en el artículo 46 fracción VII.

Sin otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 10:35 HORAS, del día 24  
DE MAYO DE 2023, en el lugar de su inicio, firmando al calce y al margen los que en el intervinieron  
de conformidad con su contenido.- Consta de TRES fojas útiles.

**POR PARTE DEL MUNICIPIO**

**ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

**ARQ. OLAF GUZMAN HERNANDEZ**  
SUBTITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

**INVITADOS**


**LIC. MARTHA GABRIELA ALBA SALAZAR**  
CONTRALOR MUNICIPAL

Av. Juárez #3, Col. Centro, Toluán, Qro. C.P. 76600  
Tel. (441) 296-16-33

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en  
el programa"

2 Rene Cruz Cruz

Cristo



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PÚBLICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO IA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.



**POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

CRISTO

C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ

Rene cruz cruz


CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  
HERNANDEZ S.A. DE C.V.

C. VERÓNICA VIZCAINO VERDI

Av. Juárez #3, Col. Centro, Toluán, Qro. C.P. 76600  
Tel. (441) 296-16-33

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" CRISTO





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PÚBLICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS QUE SE LLEVA A CABO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO DEEAOP-INV-FISE 2023-01, RELATIVA A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.” DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 47 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Siendo las **10:00 HORAS** del día 25 DE MAYO DE 2023, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildo ubicado en el interior de la Presidencia Municipal, con domicilio en Juárez No. 3, Col. Centro, Tolimán, Qro., reunidos los **C. C. ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**; Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de la obra pública, en el Municipio de Tolimán, Qro., **ARQ. OLAF GUZMAN HERNANDEZ** Subtitular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de la obra pública, en el Municipio de Tolimán, Qro., **LIC. MARTHA GABRIELA ALBA SALAZAR**; **CONTRALOR MUNICIPAL**, todos ellos presentes y en pleno goce de sus facultades como funcionarios públicos de este H. Ayuntamiento Administración 2021 – 2024, así como los Licitantes presentes que firman al calce y al margen de la presente para constancia, acto que se desarrolla en el siguiente orden:

**1º PUNTO.** La entidad hace referencia que de conformidad con el artículo 45 y 47 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se ha dado a conocer a los participantes el resultado técnico, procediendo a realizar la verificación de los sobres presentados en el acto de presentación de propuestas económicas, que permanecieron en custodia de la entidad a efecto de ratificar que las firmas contenidas en los sobres corresponden a las signadas en el acto de referencia, asentado que de conformidad con los presentes, existe una identidad entre los documentos presentados en el referido acto y los presentes, sin existir evidencia de que dichos sobres hayan sido violados o modificados.

**2º PUNTO.** Acto seguido se procede a realizar la apertura de las Propuestas Económicas de la Obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**


**3º PUNTO.** La entidad realiza la apertura de los sobres verificando que la información contenida en cada uno de ellos se encuentra completa de conformidad con la tabla anexa, asentando que

Juárez #3, Col. Centro, Tolimán, Qro. C.P. 76600  
Tel. (441) 296-16-33

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecidos en el programa"*

1 Rene Cruz Cruz

Cristo



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

posteriormente se realizará la revisión detallada de las mismas, procediendo a dar lectura al  
importe total de cada una de las propuestas, mismas que a continuación se describen:


| PARTICIPANTES   | IMPORTE DE LA PROPUESTA<br>INCLUYE IVA   | RESULTADO                                  | FIRMA          |
|---|--|--|----------------|
| C. HUGO GUDIÑO<br>RODRIGUEZ<br>REPRESENTADO POR<br>EL C. CRISTO ANGEL<br>MARTINEZ                       | \$3,651,525.02 (TRES MILLONES<br>SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL<br>QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100<br>M.N.)    | SE ACEPTA PARA SU<br>REVISIÓN<br>DETALLADA | CRISTO         |
| C. VERONICA<br>VIZCAINO VERDI<br>REPRESENTADO POR<br>EL C. JOSE IGNACIO<br>MENDOZA TORRES               | \$3,574,691.97 (TRES MILLONES<br>QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL<br>SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS<br>97/100 M.N.) | SE ACEPTA PARA SU<br>REVISIÓN<br>DETALLADA |                |
| CONSTRUCCIONES Y<br>MATERIALES<br>HERNANDEZ S.A. DE<br>C.V.<br>REPRESENTADO POR<br>EL C. RENE CRUZ CRUZ | \$3,418,569.68 (TRES MILLONES<br>CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL<br>QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS<br>68/100 M.N.)   | SE ACEPTA PARA SU<br>REVISIÓN<br>DETALLADA | RENE CRUZ CRUZ |

4º PUNTO. La entidad confirma que el Acto de Fallo para la ejecución de la Obra:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL  
EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., se llevara a cabo a las 10:00 HORAS del día 29  
DE MAYO DE 2023.

Sin otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 10:55 HORAS, del día 25  
DE MAYO DE 2023 y en lugar de su inicio, firmando al calce y al margen los que en el intervinieron  
de conformidad con su contenido.- Consta de TRES fojas útiles.

Juárez #3, Col. Centro, Toluán, Qro. C.P. 76600  
Tel. (441) 296-16-33

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PUBLICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO  
TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.



**POR PARTE DEL MUNICIPIO**

**ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

**ARQ. OLAF GUZMAN HERNANDEZ**  
SUBTITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

**INVITADOS**


**LIC. MARTHA GABRIELA ALBA SALAZAR**  
CONTRALOR MUNICIPAL

Juárez #3, Col. Centro, Toluán, Qro. C.P. 76600  
Tel. (441) 296-16-33

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecidos en el programa"

3 ALNE CRUZ CRUZ

Cristo



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. **DEEAOP-INV-FISE 2023-01** CORRESPONDIENTE A  
 LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
 REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO  
 DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

**DICTAMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y FALLO**

Con fundamento en el artículo 46 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se reunieron para dictaminar las Propuestas Técnicas recibidas por la Dependencia Encargada De La Ejecución y Administración de la Obra Pública en el Municipio de Toluán Querétaro, referente a la obra

Nº de Concurso: DEEAOP-INV-FISE 2023-01  
 Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
 REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN  
 ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.  
 Localidad: SAN ANTONIO DE LA CAL


De acuerdo a la revisión detallada de las proposiciones técnicas recibidas presentadas en orden de prelación se presentan las siguientes empresas con fundamento en el art. 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

| EMPRESA   | Observaciones de la revisión detalla de la Propuesta Técnica |         |
|---|--|---------|
| C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ                              | ES PROCEDENTE  | NINGUNO |
| C. VERONICA VIZCAINO VERDI                            | ES PROCEDENTE  | NINGUNO |
| CONSTRUCCIONES Y MATERIALES<br>HERNANDEZ S.A. DE C.V. | ES PROCEDENTE  | NINGUNO |

Así lo determinó la Dependencia Encargada De La Ejecución y Administración de la Obra Pública, con fecha **25 DE MAYO DE 2023**, firmando al margen y al calce los que en el intervinieron de conformidad con su contenido.- Consta de dos fojas útiles.

**POR LOS PARTICIPANTES**

| Empresa   | Representante                  | Firma |
|---|--------------------------------|-------|
| C. VERONICA VIZCAINO VERDI                            | C. JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES |       |
| CONSTRUCCIONES Y MATERIALES<br>HERNANDEZ S.A. DE C.V. | C. RENE CRUZ CRUZ              |       |
| C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ                              | C. CRISTO ANGEL MARTINEZ       |       |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. **DEEAOP-INV-FISE 2023-01** CORRESPONDIENTE A  
 LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
 REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO  
 DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.


**POR EL MUNICIPIO**

| Nombre                                   | Dependencia   | Firma |
|--|---|-------|
| Ing. Alberto Mendoza Perez<br>Titular    | Dependencia Encargada De La<br>Ejecución y Administración de la<br>Obra Pública |       |
| Arq. Olaf Guzmán Hernández<br>Subtitular | Dependencia Encargada De La<br>Ejecución y Administración de la<br>Obra Pública |       |

**INVITADOS**

| Nombre   | Dependencia | Firma |
|--|-------------|-------|
| Lic. Martha Gabriela Alba Salazar<br>Representante | Contraloría |       |

René Cruz Cruz



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01  
 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
 REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
 MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

**DICTAMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y FALLO**

Siendo las **10:00 HORAS** del día **29 DE MAYO DE 2023**, fecha y hora fijada para la celebración del concurso citado, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se reunieron en el lugar que ocupa el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro., ubicado en el interior de la Presidencia Municipal, con domicilio en Andador Juárez No. 3 Col. centro, Tolimán, Qro., las personas que suscriben el presente documento, para dictaminar las Propuestas Económicas recibidas por la Dependencia Encargada de La Ejecución y Administración de la Obra Pública en el Municipio de Tolimán Querétaro, referente a la obra:

Nº de Concurso: DEEAOP-INV-FISE 2023-01

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

Localidad: SAN ANTONIO DE LA CAL

De acuerdo a la revisión efectuada de las proposiciones económicas recibidas, se consigna la relación de las empresas, indicando el monto de su propuesta original y en caso, el importe de su propuesta corregida en base a la revisión realizada:

| EMPRESA  | IMPORTE ORIGINAL<br>(INCLUYE I.V.A.)  |
|--|---|
| CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | \$3,418,569.68 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.)   |
| C. VERONICA VIZCAINO VERDI                         | \$3,574,691.97 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.) |
| C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ                           | \$3,651,525.02 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N.)    |

Se menciona a continuación, el resultado del análisis detallado de las proposiciones:

| EMPRESA                  | Observaciones de la revisión detalla de la Propuesta<br>ECONÓMICA  |
|--------------------------|--|
| C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | <ul style="list-style-type: none"> <li>DE ACUERDO CON LA TABLA COMPARATIVA ANEXA, ESTE CONCURSANTE PRESENTA UN PRESUPUESTO CON PORCENTAJE DE IMPORTE DE 4.43 % POR ENCIMA DEL TECHO FINANCIERO DE LA OBRA. SE ANALIZARON LOS CONCEPTOS DE MAS IMPACTO EN MONTO Y SE TIENE QUE ESTA PROPUESTA PRESENTA EL 10.00% DE PRECIOS MAS BAJOS EN COMPARACION CON LOS OTROS PARTICIPANTES.</li> <li>PRESENTA CARGOS ADICIONALES POR EL 15.00 % SIENDO <del>LOS INDIRECTOS 8.00% UN POCO BAJOS PARA ESTE TIPO DE OBRAS</del></li> </ul> |

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2023**


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  
 "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecidos en el programa"*

*[Handwritten signature]*

*Dere Cruz Cruz Cristo*



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01  
 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
 REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
 MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SON FACTIBLES Y SATISFATORIOS LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS PRECIOS.</li> <li>• LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RESULTAN EN SU MAYORIA INCONGRUENCIAS EN LA MANO DE OBRA (NO SE APLICA LAS MODIFICACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE ENERO DE 2023 RELACIONADO CON DIAS DE VACACIONES Y CALCULO DE CESANTIA) Y EN ALGUNOS ANALISIS DE PRECIOS NO ASI CON LOS PROGRAMAS DE OBRA LA UTILIZACION DE EQUIPO Y CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE SE PONDRAN EN PRACTICA.</li> <li>• EL MONTO DE SU PROPUESTA EXCEDE EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA ESTA OBRA.</li> </ul>  |
| C. VERONICA VIZCAINO VERDI                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DE ACUERDO CON LA TABLA COMPARATIVA ANEXA, ESTE CONCURSANTE PRESENTA UN PRESUPUESTO CON PORCENTAJE DE IMPORTE EN 6.67 % POR ENCIMA DEL TECHO FINANCIERO DE LA OBRA. SE ANALIZARON LOS CONCEPTOS DE MAS IMPACTO EN MONTO Y SE TIENE QUE ESTA PROPUESTA PRESENTA EL 10.00% DE PRECIOS MAS BAJOS Y EL 38.00 % DE PRECIOS MAS ALTOS EN COMPARACION CON LOS OTROS PARTICIPANTES.</li> <li>• PRESENTA CARGOS ADICIONALES POR EL 25.35 % SIENDO LOS INDIRECTOS 13.85 % ACEPTABLES PARA ESTE TIPO DE OBRA.</li> <li>• SON FACTIBLES Y SATISFATORIOS LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.</li> <li>• LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RESULTAN EN SU MAYORIA INCONGRUENCIAS EN LA MANO DE OBRA (NO SE APLICA LAS MODIFICACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE ENERO DE 2023 RELACIONADO CON DIAS DE VACACIONES Y CALCULO DE CESANTIA) MAS ISN EMBARGO SON CONGRUENTES CON LOS PROGRAMAS DE OBRA Y UTILIZACION DE EQUIPO Y CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE SE PONDRAN EN PRACTICA. 25</li> <li>• EL MONTO DE SU PROPUESTA EXCEDE EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA ESTA OBRA.</li> </ul> |
| CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | ES PROCEDENTE  |

*[Handwritten signature and notes on the right side of the table]*

**OPERADO RAMO 33  
 FISE 2023**

**FALLO**

Derivado de la revisión detallada de las propuestas arriba mencionadas, se determina que la propuesta de:

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**


CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecidos en el programa"*

*[Handwritten signature]*

*Rene Cruz Cruz*

*Cristo*



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
 REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
 MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

es la más conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a esta empresa con un  
 importe de:

\$3,418,569.68 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
 NUEVE PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. incluido.

En virtud de que cumple con las condiciones legales, Técnicas y Económicas requeridas por la  
 Dependencia Encargada de La Ejecución y Administración de las Obras Públicas y garantiza  
 satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato  
 correspondiente.

Por lo que se instruye al postor ganador que una vez de recibidas las copias del fallo, la carátula  
 del contrato y los textos de las fianzas de Anticipo y Cumplimiento del contrato. Quien se  
 compromete a tramitar de inmediato las fianzas y verificar que los textos coincidan con los  
 requeridos por la Dependencia antes de ser entregados.

Las fianzas las deberá entregar en las oficinas de la Dependencia Encargada de La Ejecución y  
 Administración de la Obra Pública, en donde será revisado el contenido de las fianzas y se  
 considerará satisfactorio cuando el contenido de las pólizas coincidan con los textos entregados al  
 postor, en caso contrario serán devueltas para su corrección y se tendrán como no presentadas.

La firma del contrato será el día **29 DE MAYO DE 2023** en horario de las oficinas de la  
 Dependencia Encargada de La Ejecución y Administración de la Obra Pública. Será responsabilidad  
 del "CONTRATISTA" integrar la documentación previa a la firma en tiempo, ya que no podrá aludir  
 diferimiento en el inicio de los trabajos por causas imputables a el mismo.

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, que  
 es el día 29 DE MAYO DE 2023 y en un plazo de ejecución de 90 (NOVENTA) días naturales. La  
 dependencia oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban  
 llevarse a cabo los trabajos. El contratista previo al inicio de los trabajos deberá ratificar por escrito  
 el nombre del superintendente (ingeniero o arquitecto titulado), quien será su representante en la  
 obra. Así como la entrega de la bitácora de la obra.

Todos los actos y trámites tendrán lugar en las oficinas de la Dependencia Encargada de la  
 Ejecución y Administración de la Obra Pública, ubicadas en Andador Juárez No. 3 Col. Centro. Para  
 mayores informes favor de llamar al teléfono: 01 (441) 296-16-33.

La presente acta, fue firmada por quienes intervinieron en el acto para su debida constancia,  
 entregando copia a los presentes de la misma.

Para hacer constancia y a fin de que surtan todos los efectos legales inherentes, a continuación  
 firman al calce y al margen los que en el intervinieron de conformidad con su contenido.- Consta de  
 CUATRO fojas útiles.

Así lo determinó la Dependencia Encargada De La Ejecución y Administración de la Obra Pública:

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

**POR LOS PARTICIPANTES**


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"

Rene Cruz Cruz Cristo 3

OPERADO RAMO 33  
 FISE 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA



INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01  
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE  
REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL  
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

| Empresa   | Representante                  | Firma |
|---|--------------------------------|-------|
| C. VERONICA VIZCAINO VERDI                            | C. JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES |       |
| CONSTRUCCIONES Y MATERIALES<br>HERNANDEZ S.A. DE C.V. | C. RENE CRUZ CRUZ              |       |
| C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ                              | C. CRISTO ANGEL MARTINEZ       |       |

**POR LA CONVOCANTE**

| Nombre                                   | Dependencia   | Firma |
|--|---|-------|
| Ing. Alberto Mendoza Pérez<br>Titular    | Dependencia Encargada De La<br>Ejecución y Administración de la<br>Obra Pública |       |
| Arq. Olaf Guzmán Hernández<br>Subtitular | Dependencia Encargada De La<br>Ejecución y Administración de la<br>Obra Pública |       |
| Ing. José Trinidad Juárez Gutiérrez      | Supervisor de obra  |       |

**INVITADOS**

| Nombre   | Dependencia | Firma |
|--|-------------|-------|
| Lic. Martha Gabriela Alba Salazar<br>Representante | Contraloría |       |


**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2023**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Cristo



*Presidencia Municipal de Toluimán*  
*Administración 2021-2024*  
*Dependencia Encargada de la Ejecución y*  
*Administración de Obra Pública en el Municipio de Toluimán, Qro.*



**TOLIMÁN, QRO., A 01 de Marzo de 2023.**  
**SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS DE TOLIMÁN**  
**RAMO: ADMINISTRATIVO**  
**OFICIO: DEEAOP/0127/2023.**

**LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

Coordinador Administrativo.

**PRESENTE.**

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, asimismo hago de su conocimiento que referente a la obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO - TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.**

Al respeto y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los criterios a seguir en materia de evaluación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, publicado el 24 de mayo de 2019 en el Tomo CLII, No. 44 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" para determinar la modalidad del Estudio de Impacto Ambiental aplicable a la Obra Pública. Le informo que la obra en comento, se determina que no requiere autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable ya que se trata de una superficie menor a 5,000 m2.

Lo anterior con la finalidad de que se brinde continuidad a la aprobación de los recursos públicos necesarios por parte de la dirección a su digno cargo para la obra previamente citada.

Por lo que se anexa al presente, copia del oficio en mención.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada, y sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**  
**"CERCA DE TÍ"**

**ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**

Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y  
Administración de Obras Públicas del Municipio de  
Toluimán, Querétaro



C.C.P. Archivo.  
Referencias: AMP/OGH/schs.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PUBLICA  
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01



|              |   |
|--------------|---|
| Dependencia: | Presidencia Municipal                                       |
| Sección:     | Obras Publicas  |
| Ramo:        | Invitación  |
| Oficio:      | DEEAOP/0358/2023  |
| Fecha:       | 17 DE MAYO DE 2023  |
| Asunto:      | Invitación a concurso de obra<br>Por invitación restringida |

C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ  
PRESENTE:

En acta de Selección de Contratistas de fecha , se convoca a la empresa que usted representa a participar en el concurso de la obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**, dicha obra se realizará con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023) y en cumplimiento a la normatividad vigente establecida en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, deberá presentar la siguiente documentación indispensable para inscribirse al concurso.

- 1.- Presentar aceptación escrita para participar en este concurso, manifestando su obligación de presentar su proposición.
- 2.- Presentar copia del registro actualizado en el Padrón de Contratistas ante la Contraloría Municipal del Municipio de Toluimán Querétaro.
- 3.- Presentar protocolo de seguridad sanitaria que deberán aplicar las empresas para la Nueva Normalidad
- 4.- El contratistas pagara en tesorería el costo de las bases calculado de acuerdo al presupuesto de ingresos se calculara de acuerdo al UMA vigente igual a 20.54 UMA

PROCESO DEL CONCURSO

|   |   |
|---|---|
| CONCURSO No. :                                  | DEEAOP-INV-FISE 2023-01   |
| CONTRATO No.                                    | MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3  |
| FECHA Y HORA DE LA VISITA DE OBRA               | 18 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DEEAOP   |
| FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES        | 18 DE MAYO DE 2023 12:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DEEAOP   |
| PERIODO DE EJECUCIÓN:                           | DEL 29 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2023  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS :           | 24 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluimán, Qro |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA   | 24 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluimán, Qro |
| FECHA DE DICTAMEN TÉCNICO                       | 25 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluimán, Qro |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA | 25 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluimán, Qro |
| FECHA DE DICTAMEN ECONÓMICO                     | 29 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluimán, Qro |
| FECHA Y HORA DE FALLO                           | 29 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluimán, Qro |

Todos los actos tendrán verificativo en las oficinas de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de las Obras Publicas, ubicadas en andador Juárez No. 3 Centro. Toluimán, Qro. Para mayores informes favor de llamar al teléfono: 01 (441) 296-16-33.

ATENTAMENTE


ING. ALBERTO WENDOZA PEREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS

OPERADO RAMO 33  
FISE 2023

Juárez #3, Col. Centro, Toluimán, Qro. C.P. 76600  
Tel. 01 (441) 296-16-33

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para los fines de lucro y otros similares a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y bajo la responsabilidad correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PÚBLICA  
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01



|              |   |
|--------------|---|
| Dependencia: | Presidencia Municipal                                       |
| Sección:     | Obras Publicas  |
| Ramo:        | Invitación  |
| Oficio:      | DEEAOP:0356/2023  |
| Fecha:       | 17 DE MAYO DE 2023  |
| Asunto:      | Invitación a concurso de obra<br>Por invitación restringida |

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.  
PRESENTE:

En acta de Selección de Contratistas de fecha 17 DE MAYO DE 2023, se convoca a la empresa que usted representa a participar en el concurso de la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., dicha obra se realizará con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023) y en cumplimiento a la normatividad vigente establecida en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, deberá presentar la siguiente documentación indispensable para inscribirse al concurso.

- 1.- Presentar aceptación escrita para participar en este concurso, manifestando su obligación de presentar su proposición.
- 2.- Presentar copia del registro actualizado en el Padrón de Contratistas ante la Contraloría Municipal del Municipio de Toluán Querétaro.
- 3.- Presentar protocolo de seguridad sanitaria que deberán aplicar las empresas para la Nueva Normalidad
- 4.- El contratistas pagara en tesorería el costo de las bases calculado de acuerdo al presupuesto de ingresos se calculara de acuerdo al UMA vigente igual a 20.54 UMA

PROCESO DEL CONCURSO

|   |   |
|---|---|
| CONCURSO No. :                                  | DEEAOP-INV-FISE 2023-01   |
| CONTRATO No.                                    | MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3  |
| FECHA Y HORA DE LA VISITA DE OBRA               | 18 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DEEAOP   |
| FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES        | 18 DE MAYO DE 2023 12:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DEEAOP   |
| PERIODO DE EJECUCIÓN:                           | DEL 29 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2023  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS :           | 24 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA   | 24 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA DE DICTAMEN TÉCNICO                       | 25 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA | 25 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA DE DICTAMEN ECONÓMICO                     | 29 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA Y HORA DE FALLO                           | 29 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |

Todos los actos tendrán verificativo en las oficinas de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de las Obras Publicas, ubicadas en andador Juárez No. 3, Centro, Toluán, Qro. Para mayores informes favor de llamar al teléfono: 01 (441) 296-16-33.

ATENTAMENTE

OPERADO RAMO 33  
FISE 2023

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Juárez #3, Col. Centro, Toluán, Qro. C.P. 76600  
Tel. 01 (441) 296-16-33

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE LA OBRA PÚBLICA  
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01



|              |   |
|--------------|---|
| Dependencia: | Presidencia Municipal                                       |
| Sección:     | Obras Publicas  |
| Ramo:        | Invitación  |
| Oficio:      | DEEAOP/0357/2023  |
| Fecha:       | 17 DE MAYO DE 2023  |
| Asunto:      | Invitación a concurso de obra<br>Por invitación restringida |

C. VERONICA VIZCAINO VERDI  
PRESENTE:

En acta de Selección de Contratistas de fecha , se convoca a la empresa que usted representa a participar en el concurso de la obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE EL ALAMO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.**, dicha obra se realizará con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023) y en cumplimiento a la normatividad vigente establecida en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, deberá presentar la siguiente documentación indispensable para inscribirse al concurso.

- 1.- Presentar aceptación escrita para participar en este concurso, manifestando su obligación de presentar su proposición.
- 2.- Presentar copia del registro actualizado en el Padrón de Contratistas ante la Contraloría Municipal del Municipio de Toluán Querétaro.
- 3.- Presentar protocolo de seguridad sanitaria que deberán aplicar las empresas para la Nueva Normalidad
- 4.- El contratistas pagara en tesorería el costo de las bases calculado de acuerdo al presupuesto de ingresos se calculara de acuerdo al UMA vigente igual a 20.54 UMA

PROCESO DEL CONCURSO

|   |   |
|---|---|
| CONCURSO No. :                                  | DEEAOP-INV-FISE 2023-01   |
| CONTRATO No.                                    | MTQ-DEEAOP/FISE 2023/3  |
| FECHA Y HORA DE LA VISITA DE OBRA               | 18 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DEEAOP   |
| FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES        | 18 DE MAYO DE 2023 12:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DEEAOP   |
| PERIODO DE EJECUCIÓN:                           | DEL 29 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2023  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS :           | 24 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA   | 24 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA DE DICTAMEN TÉCNICO                       | 25 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA | 25 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA DE DICTAMEN ECONÓMICO                     | 29 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |
| FECHA Y HORA DE FALLO                           | 29 DE MAYO DE 2023 10:00 HORAS en la Sala de Cabildo, ubicado en el interior de la Presidencia Municipal con domicilio en Andador Juárez No. 3, Col Centro, Toluán, Qro |

Todos los actos tendrán verificativo en las oficinas de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de las Obras Publicas, ubicadas en andador Juárez No. 3, Centro, Toluán, Qro. Para mayores informes favor de llamar al teléfono: 01 (441) 296-16-33.

ATENTAMENTE

OPERADO RAMO 33  
FISE 2023


ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS

Juárez #3, Col. Centro, Toluán, Qro. C.P. 76600  
Tel. 01 (441) 296-16-33

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

\*Este programa es público, pleno y cualquier cambio político. Queda prohibido el uso para  
alguno, sin fines de lucro, que permita generar beneficios económicos a las personas físicas o jurídicas.  
Prohibido el uso de este programa de trabajo y otros derechos a los excoibidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QRO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION  
Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA  
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DEEAOP-INV-FISE 2023-01



Siendo las 12:45 HORAS y no habiendo más hechos que asentar, se da por concluido el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la presente Licitación, haciendo entrega a los asistentes copia de la misma.

Para constancia y a fin de que surtan todos los efectos legales e inherentes se firma el presente documento por las personas que intervienen en el acto, quedando a partir de esta fecha a disposición de los interesados en el domicilio de la convocante en días y horas hábiles para efectos de su notificación.

C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ

FIRMA

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  
HERNANDEZ S.A. DE C.V.

FIRMA

C. VERONICA VIZCAINO VERDI

FIRMA

ATENTAMENTE

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2023**

**ING. ALBERTO MENDOZA PEREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO  
DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**

Cep. Archivo.

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para  
alguna actividad política. Quien haya intervenido en este programa deberá ser  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"*

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

Juárez #3, Col. Centro, Toluimán, Qro. C.P. 76600  
Tel. 01 (441) 296-16-33